ROP AKCIJSKI PLAN ZA LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU 2007-2008
1. Uvod
Ovaj dokument predstavlja Akcijski plan za provedbu ROP-a. Obuhvaćeno je razdoblje od listopada 2007. do travnja 2008. godine. Do kraja ovog perioda je i dostupna tehnička pomoć od strane EU (Ecorys).
2. Logička podloga
JPP je osnovana da ostvaruje ciljeve iz Regionalnog operativnog programa i da jamči za kontinuirano ažuriranje ROP-a. To uključuje:

(1) Priprema projektne dokumentacije koje zadovoljava nacionalnim i međunarodnim fondovima za razvoj;

(2) Potpora Regionalnom partnerskom odboru u svom djelovanju;

(3) Identifikacija strateških razvojnih elemenata koje treba uključiti u ROP.

Čak i sa 3 puta većim kapacitetom JPP ne može obavljati sve te poslove istodobno. Godišnji akcijski planovi će pomoći u djelotvornoj organizaciji poslova JPP-a prema prioritetima Ličko-senjske županije uz konzultacije s Partnerstvom. Sustav akcijskih planova podrazumijeva da se pojedine aktivnosti odgađaju za kasnije periode, dok se prioritet za tekuću godinu daje hitnim aktivnostima. 
3. Aktivnosti
3.1. Projekti
Na sastanku održanom 24. svibnja 2007. godine Partnerstvo je donijelo odluku o odabiru pet mjera iz Regionalnog Operativnog Programa za donošenje i provedbu Akcijskog plana 2007 – 2008, a te mjere su:

· Izrada sustava navodnjavanja i odvodnje na poljoprivrednim površinama (radi intenzivne proizvodnje različitih kultura)

· Razvoj selektivnih oblika turizma i izgradnja osnovne infrastrukture za razvoj novih oblika turističke ponude uz to da prioritet bude zaštita okoliša i održivi razvoj

· Uvođenje novih tehnologija i primjena inovacija u proizvodnim subjektima

· Provedba programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i stjecanja kvalifikacija radne snage u suradnji privatnog i javnog sektora, te povećanje znanja i vještina socijalno isključenih grupa (opismenjivanje)

· Izgradnja komunalne infrastrukture

Na osnovi prioritetnih mjera RPO na sastanku održanom 13. srpnja 2007. odabire sljedeće projekte koje će se pripremati u sklopu Akcijskog plana 2007-2008:

Odvodnja Plitvička jezera 

Od JPP-a i Ecorysa se traži izrada studije izvedivosti, zahtjev za financiranje projekta i natječajna dokumentacija. 

Na izradi ovog projekta će raditi jedna osoba iz JPP-a uz nekoliko stručnjaka iz Ecorysa.
	Vremenski raspored i trajanje 

	Aktivnosti
	Trajanje
	JPP
	Ecorys

	
	od
	do
	
	LTE1)
	STE2)

	Priprema i organizacija
	15.09.07
	01.10.07
	5
	4
	

	Studija izvedivosti
	15.10.07
	15.12.07
	10
	8
	15

	Identifikacija izvora financiranja
	01.10.07
	01.12.07
	5
	3
	

	Zahtjev za financiranje
	01.12.07
	28.02.08
	10
	10
	

	Natječajna dokumentacija
	01.01.08
	15.04.08
	15
	10
	20

	
	
	
	
	
	

	Ukupno
	7 mjeseci
	45
	35
	35

	1) LTE = long-term expert (Gdin. Blankert, Gđa. Novosel, Gdin. Pocrnić)

2) STE = short-term expert (engineers, economists and other specific experts)


Izgradnja vodovoda u Prizni 

Od JPP-a i Ecorysa se traži izrada studije izvedivosti, zahtjev za financiranje projekta i natječajna dokumentacija. 

Na izradi ovog projekta će raditi jedna osoba iz JPP-a uz nekoliko stručnjaka iz Ecorysa.
	Vremenski raspored i trajanje

	Aktivnosti
	Trajanje
	JPP
	Ecorys

	
	od
	do
	
	LTE1)
	STE2)

	Priprema i organizacija
	15.09.07
	01.10.07
	5
	4
	

	Studija izvedivosti
	15.10.07
	01.12.07
	5
	5
	15

	Identifikacija izvora financiranja
	01.10.07
	01.12.07
	5
	3
	

	Zahtjev za financiranje
	01.12.07
	15.02.08
	10
	10
	

	Natječajna dokumentacija
	01.01.08
	28.02.08
	15
	5
	10

	
	
	
	
	
	

	Ukupno
	5,5 mjeseci
	40
	27
	25

	1) LTE = long-term expert (Gdin. Blankert, Gđa. Novosel, Gdin. Pocrnić)
2) STE = short-term expert (engineers, economists and other specific experts)


3.2. Ostale aktivnosti
Premda je priprema konkretnih projekata najvažniji zadatak JPP-a, postoje i druge aktivnosti koje moraju biti uključene u Akcijski plan da bi se moglo procijeniti koliko je vremena na raspolaganju za izradu projekata. Određeni kapaciteti moraju biti rezervirani za monitoring (praćenje) projekata u provedbi. Za ovaj Akcijski plan to se odnosi na projekte iz  programa CARDS 2004. Detaljan opis svih aktivnosti je dostupan u JPP-u. Donja tablica pokazuje planirane kapacitete za pojedine aktivnosti.
	Vremenski raspored i trajanje

	Aktivnosti
	Trajanje
	JPP
	Ecorys

	
	od
	do
	
	LTE1)
	STE2)

	PSGO zahtjevi
	01.11.07
	15.04.08
	35
	10
	

	SAPARD/IPARD zahtjevi
	01.10.07
	30.04.08
	45
	10
	15

	CBC zahtjevi
	01.12.07
	30.04.08
	45
	10
	

	Provedba i praćenje CARDS 2004 projekata
	01.10.07
	30.04.08
	60
	80
	

	Administrativni poslovi, izvješća, reprezentacija itd.
	01.10.07
	30.04.08
	100
	10
	

	Akcijski plan 2008
	15.02.08
	30.04.08
	15
	10
	

	Monitoring
	
	
	
	
	

	Ukupno
	7 mjeseci
	300
	130
	15

	1) LTE = long-term expert (Mr. Blankert, Ms. Novosel, Mr. Pocrnić)

2) STE = short-term expert (engineers, economists and other specific experts)


4. Raspoloživi kapaciteti
Akcijski plan se odnosi na službenike JPP-a i stručnjake Ecorysa. Konkretno to znači sljedeće:

	Osoba
	Funkcija
	Raspoloživo vrijeme

	JPP

	Andrija Brkljačić
	Voditelj
	148 dana

	Karolina Prpić
	Viši stručni referent
	148 dana

	Nikolina Šaban-Uzelac
	Stručni suradnik
	148 dana

	 Ana Uremović
	administrativni referent
	148 dana

	JPP ukupno
	
	444 dana

	Ecorys

	Hans Blankert
	Vanjski stručnjak
	65 dana

	Branka Novosel
	Vanjski stručnjak
	20 dana

	Antonio Pocrnić
	Lokalni stručnjak
	148 dana

	Razni stručnjaci *)
	Senior short-term stručnjak
	110 dana

	Ecorys ukupno
	
	343 dana


*) Razni stručnjaci Ecorysa su inženjeri, ekonomisti i drugi stručnjaci koji će pružati pomoć u pripremi tehničke i financijske dokumentacije i potrebnih studija za projekte.
Preostalo je 60 radnih dana za JPP i otprilike 75 dana za stručnjake Ecorysa. Ove dane se mogu barem djelomično iskoristiti za treći projekt koji će RPO odabrati. 
5. Mjerenje napretka
Sve aktivnosti navedene pod točkom 3 moraju rezultirati u konkretnim ishodima. Nadležne osobe u županiji moraju procijeniti je li rad JPP-a svrsishodan i jesu li sredstva učinkovito utrošena. Za ovu svrhu će JPP izraditi detaljan popis očekivanih rezultata. 
Neposredan nadzor rada i rezultata obavlja zamjenik Župana, Gdin. Peranić, a nadzor administrativne učinkovitosti će preuzeti pročelnica Kabineta Župana, Gđa. Vladetić-Pavelić. 

Voditelj JPP-a će redovito prezentirati izvješća o napretku aktivnosti i ostvarivanju rezultata pred RPO-om. 
6. Pretpostavke i rizici
Glavna pretpostavka za uspješnu implementaciju ovog Akcijskog plana je da Županija JPP-u neće zadati dodatne zadatke za vrijeme predviđenog razdoblja. Druga važna pretpostavka je da se broj zaposlenih u JPP-u neće smanjiti. 
Objektivni rizici su inherentni u praktički svim aktivnostima koje se odnose na projekte. Rizici se odnose na predanost „klijenata“, to su uglavnom općine i gradovi Ličko-senjske županije. Niti jedan projekt ili zahtjev za darovnice  se neće uspješno izraditi ukoliko klijenti ne budu pružali pumu podršku u smislu informacija i osoblja. U planiranim aktivnostima i rezultatima ovog Akcijskog plana su predviđeni ovi rizici pa je za pojedine aktivnosti rezervirano više nego dovoljno vremena.

Gospić, 15.09.07
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